

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
 АДМИНИСТРАЦИИ Г. ИВАНОВА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
 ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
 УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 13»
 153038, г. Иваново,
 ул. 5-я Коляновская, д.74
 ☎ 56 – 05 – 18
 электронный адрес:
 dou13@ivedu.ru



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ Журилова Е.П. Журилова

Приказ № 19 от «21» января 2014 г.

ПРИНЯТО:

На педагогическом совете
 Протокол № 3 от «21» января 2014 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")

по введению федерального государственного образовательного стандарта
 дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 13»

на 2014 - 2016 годы

№	Содержание мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный за мероприятие	Формы контроля
1	Изучение материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования		Заведующий МБДОУ Е.П. Журилова заместитель по УВР Н.В. Байраков	Анализ документов
2	Подготовка и проведение семинара, посвященного введению ФГОС дошкольного образования	Январь - февраль 2014 года	Заведующий МБДОУ Е.П. Журилова	Отчеты
3	Анализ и оценка качества работы педагогов МБДОУ в соответствии с требованиями к качеству образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения МБДОУ	Май 2014 года	Заведующий МБДОУ Е.П. Журилова зам. зав. по УВР Н.В. Байраков	Программа развития

город Иваново

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Детский сад № 13»

Задачи:

- Привести в соответствии с требованиями ФГОС ДО нормативно – правовую базу МБДОУ «Детский сад № 13»
- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО;
- Создать условия для введения и реализации ФГОС ДО в МБДОУ «Детский сад № 13»
- Организовать методическое, информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.
- Разработать организационно – управленческие решения, регулирующие реализацию внедрения ФГОС ДО.
- Организовать эффективную кадровую политику по сопровождению ФГОС ДО.

Ожидаемые результаты:

- Разработаны организационно- управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС.
- Нормативно - правовая база наполнена необходимыми документами, регулиющими реализацию ФГОС ДО;
- Организационно методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
- Созданы условия для внедрения и реализации ФГОС ДО.
- Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС в текущем учебном году, имеется перспективное планирование работы в данном направлении.
- Разработана Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 13» в соответствии с ФГОС ДО.

№	Содержание деятельности	Срок	Ответственные	Формы отчетных документов
1.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
	Изучение материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования	По мере поступления документов	Заведующий МБДОУ Е.П.Журилова, заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева	Банк документов
	Подготовка и издание приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС дошкольного образования	Январь - февраль 2014 года	Заведующий МБДОУ Е.П.Журилова	Приказ
	Анализ и оценка стартовых условий введения ФГОС ДО, требований к качеству образовательных услуг ДО, готовность воспитателей, родителей к введению ФГОС ДО,	Май 2014 года	Заведующий МБДОУ Е.П.Журилова, зам. зав. по УВР Н.В.Зайцева	Программа развития

Разработка и утверждение нового Устава МБДОУ	2014 год	Заведующий МБДОУ Е.П.Журилова	Устав
Утверждение плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО	Январь 2014 года	Заведующий МБДОУ Е.П.Журилова, заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева	План мероприятий по введению ФГОС ДОУ в МБДОУ «Детский сад №13»
Разработка и заключение договоров об образовании по образовательным программам дошкольного образования	Июнь-сентябрь 2014 года	Заведующий МБДОУ Е.П.Журилова	Договор
Подготовка и приведение в соответствие образовательной программы дошкольного образования МБДОУ требованиям ФГОС ДО	2014 - 2015 гг.	Заведующий МБДОУ Е.П.Журилова, заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева	Приказ, Положение, Образовательная программа МБДОУ

2.Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО

Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО	Январь 2014 года	Заведующий МБДОУ Е.П.Журилова, заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева	Приказ, положение
Создание системы методической работы, обеспечивающий сопровождение введение ФГОС ДО <ul style="list-style-type: none"> • Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС» • Рассмотрение вопросов по содержанию ФГОС ДО на педагогических часах • Участие в инструктивно-методических семинарах Анкетирование педагогов с целью выявления готовности к работе в соответствии с ФГОС ДО	В течение всего периода реализации «Дорожной карты»	Заместитель заведующего по УВР Н.В. Зайцева	Протоколы, методические материалы

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО

Повышение профессионального уровня педагогов на курсах повышения квалификации по теме «Актуальные проблемы дошкольного образования в условиях введения ФГОС»	В течение всего периода реализации «Дорожной карты»	Заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева	Сертификаты и удостоверения о повышении квалификации
Проведение инструктивно - методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	В течение всего периода реализации «Дорожной карты»	Заместитель заведующего по УВР	Методические материалы

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

Приведение помещений ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде	В течение всего периода реализации «Дорожной карты»	Заведующий МБДОУ Е.П.Журилова, Заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева Заместитель заведующего по АХР В.В.Тихомирова	Информационная справка
Обеспечение участникам образовательного процесса доступа к электронным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах.	В течение всего периода реализации «Дорожной карты»	Заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева	Методические материалы
Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС ДО	Февраль 2014 года	Заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева	Информационная справка
Комплектование библиотеки методического кабинета МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДОУ	В течение всего периода реализации «Дорожной карты»	Заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева	Оснащенность библиотеки УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой

5. Работа с родительской общественностью

Знакомство родителей (законных представителей) с ФГОС ДО: <ul style="list-style-type: none"> • родительские собрания; • информационные стенды для родителей в группах МБДОУ • сайт МБДОУ; 	2014 год	Заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева, Педагоги	Наглядная информация
Информирование родителей (законных представителей) и общественности о реализации плана введения ФГОС ДО	В течение всего периода реализации «Дорожной карты»	Заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева, Педагоги	Наглядная информация

6. Информационное сопровождение.

Размещение информации по реализации введения ФГОС ДО на сайте МБДОУ	В течение всего периода реализации «Дорожной карты»	Заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева	Интерактивная информация
Размещение информации на стендах МБДОУ	В течение всего периода реализации «Дорожной карты»	Заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева	Наглядная информация
Проведение мониторинга «Оценка готовности ДОУ к введению ФГОС ДО»	Ноябрь 2014года Декабрь 2015	Заместитель заведующего по УВР Н.В.Зайцева, Педагоги	Аналитическая справка